

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда							
№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв	Нормативный срок строительства	Сроки проведения капитального ремонта		Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
				начало месяца, год	окончание месяца, год		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт жилого дома №113 по ул.Советской в г.Малорита", 2021г.	2484,8	3,0	март 2021г.	июнь 2021г.	Демонтаж существующего кровельного по-крытия до стяжки, ремонт существующей стяжки отдельными местами, замена кро-вельного покрытия, устройство ограждения кровли, ремонт парапетов, ремонт оголовков вентканалов, утепление межстенового про-странства пеноизолом по оси 1-8, ремонт кирпичной кладки наружных стен, замена входных дверей в подвалы и электрощито-вую, замена оконных блоков в МОП, ремонт крылец и козырьков входных групп, ремонт плит перекрытия над подвалом, устройство отмостки, ремонт приямков подвала, замена запорной арматуры и разборных соединений к ним во внутридомовых разводящих сетях горячего и холодного водоснабжения и си-стемы отопления, замена приборов группово-го учета горячего и холодного водоснабже-ния, ремонт и частичная замена внутридомо-вых инженерных систем электроснабжения, устройство системы уравнивания потенциа-лов и молниезащиты, устройство контуров заземления.	по результатам подрядных торгов (переговоров)
2	Капитальный ремонт жилого дома №10 по ул.Лермонтова в г. Малорита, 2021 г.	2488,0	3,0	май 2021г.	август 2021г.	Замена внутренней системы холодного водо-снабжения, горячего водоснабжения с устройством рециркуляции, замена запорной и развоздушивающей арматуры на отопи-тельной системе и системе водоснабжения в подвале, замена внутренней системы водоот-ведения, ремонт входных групп, ремонт фа-сада, ремонт вентканалов, восстановление отмостки, ремонт входных групп в подвалы и подъезды, устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, устройство контуров заземления, замена водомерного узла с установкой дистанционного съема показаний с приборов группового учета расхода воды.	по результатам подрядных торгов (переговоров)
3	«Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Школьная, в аг. Мокраны»	223,9	2,0	ноябрь 2021 г.	январь 2022 г.	Замена скатной кровли, устройство организо-ванного водостока, ремонт оголовков вентка-налов выше кровельного покрытия, замена люка выхода на кровлю, ремонт поврежден-ных участков наружных стен, оштукатурива-ние и окраска фасада, замена деревянного оконного блока в МОП, замена входной две-ри в подъезд, ремонт входной группы, устройство козырька над входом в здание, восстановление отделки цоколя, устройство отмостки, замена стояков холодного водо-снабжения в квартирах, ремонт групповой сети электроосвещения и распределительных сетей электрооборудования в МОП, устрой-ство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты, устройство контуров заземления.	по результатам подрядных торгов (переговоров)