


СОГЛАСОВАНО  
Зам. председателя Малоритского  
районного исполнительного комитета

  
Д.И. Степанюк  
10.08.2023

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Малоритского  
районного Совета депутатов



  
О.П. Якубчик  
10.08.2023

ГРАФИК  
строительства станций обезжелезивания в агрогородках  
и сельских населенных пунктах Малоритского района на 2018-2025г.

№ п/п	Наименование населенного пункта	Год строительства	Источник финансирования
1	аг. Хотислав	2018	Областной бюджет
2	аг. Луково	2019	Республиканский, областной бюджет
3	аг. Черняны	2019	Республиканский, областной бюджет
4	д. Доропеевичи	2020	Республиканский, областной бюджет
5	аг. Ляховцы	2020	Республиканский, областной бюджет
6	аг. Олтуш	2020	Республиканский, областной бюджет
7	аг. Мокраны	2021	Республиканский, областной бюджет
8	аг. Гвозница	2021	Республиканский, областной бюджет
9	аг. Орехово	2021	Республиканский, областной бюджет
10	аг. Великорита	2021	Республиканский, областной бюджет
11	д. Ланская	2022	Республиканский, областной бюджет
12	д. Мельники	2022	Республиканский, областной бюджет
13	д. Замшаны	2022	Республиканский, областной бюджет
14	д. Дворище	2023	Республиканский, областной бюджет
15	д. Радеж	2024	Республиканский, областной бюджет
16	д. Збураж	2024	Республиканский, областной бюджет
17	д. Масевичи	2024	Республиканский, областной бюджет
18	д.Сушитница	2025	Республиканский, областной бюджет
19	д. Хмелевка	2025	Республиканский, областной бюджет
20	д. Струга	2025	Республиканский, областной бюджет
21	д. Богуславка	2025	Республиканский, областной бюджет
22	д. Орлянка	2025	Республиканский, областной бюджет
23	д. Зеленица	2025	Республиканский, областной бюджет
24	д. Никольское	2025	Республиканский, областной бюджет

Директор КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»

  
Р.Е. Рачевич