

ГРАФИК
ремонта улично-дорожной сети г. Малорита на 2024 год

№ п/п	Наименование объекта ремонта (переустройства) элемента улично-дорожной сети	Требуется ремонта по результатам осмотра, м ²	Сроки выполнения	Виды работ
1	ул. Ткаченко	5 085,0	2 квартал	асфальтирование
2	ул. Садовая	2 407,9	2 квартал	асфальтирование
3	ул. Ленина	5 162,1	3 квартал	ремонт асфальтобетонного покрытия
4	ул. Юбилейная	6 114,5	3 квартал	асфальтирование
5	ул. Недвигина	2 176,7	3 квартал	асфальтирование
6	ул. Ткачева	3 740,0	4 квартал	асфальтирование
7	ул. Вишневая	2 136,2	3 квартал	усовершенствование покрытия с использованием асфальтогранулята от ул. Ленина
8	ул. Новая	1 203,1	3 квартал	
9	пер. Недвигина	533,8	3 квартал	локальное восстановление гравийного профиля с добавлением нового материала (ямочный ремонт)
10	ул. Заречная	920,0	3 квартал	
11	ул. Строительная	1 687,5	3 квартал	
12	ул. Суворова	876,0	3 квартал	
13	ул. Кольцевая	1 702,0	3 квартал	
14	ул. Комсомольская от ул. Маяковского до ул. Ткаченко	1 140,0	3 квартал	
15	ул. Ткаченко от ул. Ленина до пер. Северный	522,0	3 квартал	
16	пер. Базарный	299,6	4 квартал	
17	ул. Совхозная	650,0	4 квартал	