

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Малоритского района на 2026 год.

№ п/п	Наименование объекта	Ориентировочные сроки проведения капитального ремонта	
		Начало	Окончание
1	Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Лермонтова в г. Малорита	март 2026	август 2026
2	Капитальный ремонт жилого дома № 27 по ул. Советской в аг. Орехово Малоритского района	март 2026	июль 2026